

Service de Gestion et Suivi des Opérations

مديرية التجهيزات العمومية لولاية أدرار  
مصلحة تسيير و متابعة عمليات الإنجاز Réalisées

## إعذار رقم: 01

- \* بمقتضى الصفقة المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم: 211 بتاريخ: 2024/09/01 والمؤشرة من طرف المراقب المالي لولاية أدرار تحت رقم: 511 بتاريخ: 2024/09/12 ضمن عملية دراسة، متابعة وإنجاز عيادة بموقع 684 مسكن بمخطط شغل الأراضي سيدي عثمان 3 بلدية أولف ولاية أدرار ( الأحياء السكنية المدمجة برنامج 2023 ) لإنجاز الحصة رقم: 02 الفاصل رقم: 02 من العيادة (الإستشارة و المراقبة الطبية + الصيدلة) و المبرمة بين وزير السكن و العمران و المدينة و التهيئة العمرانية و مؤسسة أقوجيل للتجارة و الإستثمار ممثلة بالسيد أقوجيل جمال.
- \* بمقتضى الأمر بالخدمة رقم: 109/ م.ت.ع/ 2024 بتاريخ: 2024/09/12 المتضمن الانطلاق في الأشغال.
- \* بمقتضى مدة الإنجاز المقدرة بـ 08 أشهر.
- \* بمقتضى الزيارة الميدانية لمصالحنا بتاريخ: 2026/04/28 و التي تم تسجيل التأخر في أشغال الحصة رقم: 02 و غياب اليد العاملة المؤهلة و الوسائل اللازمة و مواد البناء.
- \* بمقتضى الصفقة المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم: 14 بتاريخ: 2025/02/19 والمؤشرة من طرف المراقب المالي لولاية أدرار تحت رقم: 157 بتاريخ: 2025/04/14 ضمن عملية دراسة، متابعة وإنجاز عيادة بموقع 684 مسكن بمخطط شغل الأراضي سيدي عثمان 3 بلدية أولف ولاية أدرار ( الأحياء السكنية المدمجة برنامج 2023 ) لإنجاز الحصة رقم: 03 التهيئة الداخلية و الخارجية + الطرقات و الشبكات المختلفة + الملاحق و المبرمة بين وزير السكن و العمران و المدينة و التهيئة العمرانية و مؤسسة أقوجيل للتجارة و الإستثمار ممثلة بالسيد أقوجيل جمال.
- \* بمقتضى الأمر بالخدمة رقم: 28/ م.ت.ع/ 2025 بتاريخ: 2025/04/20 المتضمن الانطلاق في الأشغال.
- \* بمقتضى مدة الإنجاز المقدرة بـ 05 أشهر.
- \* بناء على مراسلة مديرية التجهيزات العمومية تحت رقم: 2032/ م.ت.ع/ 2025 بتاريخ: 2025/12/23 أين طلب من مسير المؤسسة السيد أقوجيل جمال الإنطلاق الفوري في إنجاز أشغال التهيئة الداخلية و الخارجية + الطرقات و الشبكات المختلفة + الملاحق إبتداء من تاريخ التبليغ.
- \* بمقتضى زيارات مكتب الدراسات المتكررة التي تؤكد على عدم إنطلاق مقاولتكم للأشغال.
- \* بمقتضى الزيارة الميدانية لمصالحنا بتاريخ: 2026/04/28 و التي تم تسجيل خلالها عدم إنطلاقكم في أشغال الحصة رقم: 03.
- \* بمقتضى عدم إحترام المقاول للإعذار رقم: 01.

قد أعذرت مؤسسة أقوجيل للتجارة و الإستثمار ممثلة بالسيد أقوجيل جمال و الكائن مقرها أولاد أحمد تيمي أدرار من

أجل:

- الإنطلاق الفوري في الأشغال للحصة رقم: 03،
- تدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة و الوسائل اللازمة و مواد البناء للحصة رقم: 02،
- التسريع من وتيرة الأشغال لتدارك التأخر المسجل بدون عذر مسبق في غضون 08 أيام إبتداء من صدور هذا الإعذار في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية للصفقات المتعامل العمومي.
- و في حالة عدم الامتثال لهذا الإعذار يتم إتخاذ الإجراءات الرديعية المنصوص عليها في القانون المعمول به و ذلك على عاتق المقاول.