

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران و المدينة و التهيئة العمرانية

مديرية التجهيزات العمومية لولاية ادرار

إعذار رقم 01

- ❖ بمقتضى الصفقة المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم 41 بتاريخ 2025/03/19 والمؤشرة من طرف المراقب المالي رقم 1114 بتاريخ 2025/09/25 المتضمنة مشروع إنجاز الحصة رقم 02 : الفاصل ب الجناح (البيداغوجي + دورة مياه التلاميذ) + المحلات التجارية من عملية إنجاز مدرسة ابتدائية نمط 02 ببلدية تمنطيط .
- ❖ بمقتضى الأمر بالإنجاز رقم 134 بتاريخ 2025/10/01 المتضمنة الانطلاق في الأشغال .
- ❖ بمقتضى مدة الإنجاز المقدرة ب 08 أشهر .
- ❖ بمقتضى الإعذار الاداري رقم 01 بتاريخ 2026/02/08 الموجه للمقاوله من أجل تعزيز الورشة باليد العاملة والوسائل والرفع من وتيرة الأشغال لتدارك التأخر المسجل .
- ❖ تبعا للزيارة الميدانية للسيد الوالي ومصالحنا بتاريخ : 2026/05/05 والتي من خلالها لوحظ ان المقاوله لم تلتزم بتعهداتها فيما يخص تسريع الوتيرة وتعزيز الورشة باليد العاملة المؤهلة لتدارك التأخر المسجل .

قد أعذرت مقاوله العربي لادمي علي العنوان حي عدوي بربع ادرار من أجل :

إتمام الأشغال المتبقية في المشروع وتعزيز الورشة باليد العاملة والوسائل والرفع من وتيرة الأشغال لتدارك التأخر المسجل وهذا في آجال لا يتعدى (08) أيام ، ابتداء من النشر الأول لهذا الإعذار في الجرائد الوطنية أو BOMOP ، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الإعذار يتم اتخاذ الإجراءات الرديعية المنصوص عليها في القانون المعمول به و ذلك على عاتق المقاوله.