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Référence: ................. /OPGI/DPIF/2026 Date: ____________

SE EN DEMEVRE N'02

. Adresse de | N°du marché ) .
entreprise , . . Projet Site
I'entreprise approuvé
ATMANI Réalisation Des Travaux en TCE +
Aissa ., VRD et poste transformateur Des 40
« Entreprise C;ger:tis 04/2026 Logements promotionnels Aides (28 [E—
de travaux du F3 et 12 F4) avec 10 Logements
de Batiment MAGHNIA 20/01/2026 promotionnel libre (08 F3 et 02 F4) et
Tous Corps un bureau de gestion et conciergerie
d’Etat » a TERGA

v ' Mu le marché visé par la commission interne des marchés publics de I'OPGI de Ain

Temouchent le 20/01/2026 sous le N° 04/2026 ;

v' Vu l'ordre du service du commencement des travaux enregistré sous le N°02/2026 du

28/01/2026 ;

v Vu la mise en demeure N° 01 paru dans les quotidiens nationaux en date du 16/07/2026.
v' Vu la lettre de bureaux d’étude le 27/07/2026.
v Vu le non lancement des travaux a ce jour.

L’entreprise ATMANI Aissa « Entreprise de travaux de Batiment Tous Corps d’Etat » est
mise en demeure dans un délai ne dépassant pas HUIT (08) jours a compter de la date de
publication de cette mise en demeure N° 02 dans le bulletin officiel (BOMOP) ou dans la presse
nationale, pour le lancement des travaux.

Faute de quoi, des mesures coercitives prévues par la réglementation seront engagées par

le maitre d’ouvrage.
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