
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE 
 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE NAAMA 

 

NIF : 408015000045011 

 

MISE EN DEMEURE N°01 
 

-Vu le marché relatif aux travaux de  Projet :Lot N°03: sur 28,6Km 

SECTION 1 : Réalisation de la route reliant El Bagra- la Rocade sur 1Km      

SECTION 2 : Réalisation de la route reliant la rocade à la localité Tipaza sur 20.2Km   

SECTION 3 : Réalisation de la route reliant El krikra- la Rocade sur 200 ml 

SECTION 4 : Réalisation de la route reliant Adda a Ras el Hassian- la Rocade sur 7.2Km 

entrant dans le cadre de l’opération « Etude, réhabilitation et réalisation des tronçons de voies 

d’accès aux unités militaires sur 560Km à travers les wilayas de Tamanrasset, Tébessa et Naâma (y 

compris contrôle et suivi)», approuvé sous N°216/2024 en date du 21/11/2024, conclu avec 

l’entreprise Groupement Momentané D’Entreprise Solidaire Eurl Forsane El Hidab Chachoua 

Slimane Et Eurl Ichoul Travaux Public ( Forsane Ichoul ) 

- Vu l'ODS de démarrage des travaux notifié le  10/21/1212 , 

- Vu notre correspondance N°970 DTP/2025 du 10/12/2024, relative à la démarrage des travaux 

- Vu l'ODS d’arrêt des travaux notifié le  11/21/2024, 

- Vu l'ODS de reprise des travaux notifié le  13/04/2025. 

- Vu notre correspondance N°237 DTP/2025 du 10/04/2025, relative à la reprise des travaux  

- Vu l'ODS d’arrêt des travaux notifié le  26/08/2026, 

- Vu l'ODS de reprise des travaux notifié le  21/10/2025. 

- Vu notre correspondance N°192 DTP/2025 du 07/12/2025, relative à la reprise des travaux  

- Suite aux différents  visites de chantier réalisées par les services techniques de la Direction des 

Travaux Publics. 

- Vu le délai de réalisation de 18 mois  

- En raison du retard accusé dans l'avancement des travaux 

 

L'entreprise Groupement Momentané D’Entreprise Solidaire Eurl Forsane El Hidab Chachoua 

Slimane Et Eurl Ichoul Travaux Public ( Forsane Ichoul )( Cité Essalem Méchéria   –W NAAMA) 

est l’objet d’une mise en demeure N°01, pour renforcer le chantier en moyens humains et 

matériels, et prendre les mesures nécessaires afin d'accélérer la cadence des travaux dans un délai 

de  05 jours à partir de la parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux.  

En cas de non-réponse de votre part au contenu de la présente mise en demeure, la direction 
continuera  les procédures nécessaires a la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’entreprise 
 


