

المديرية العامة

المرجع /...../ م/ع/ 2025

تيبازة في

إلى

مسير مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل " سعيداني كمال "

اعذار ثاني

* بناء على المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

* بناء على الصفقة الحاملة للتأشيرة رقم 004/01 المصادق عليها بتاريخ 31/01/2025 المتعلقة بإنجاز اشغال كل هياكل الدولة و اشغال الطرقات و الشبكات المختلفة لمشروع 1000/70 مسكن عمومي ايجاري بمسلمون ولاية تيبازة برنامج 2024، المبرمة بين السيد وزير السكن و العمران و المدينة الممثل بالسيد المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية تيبازة الكائن مقره بالحي الإداري AU1 تيبازة و مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحل " سعيداني كمال " الكائن مقرها حي الخشب المقدس محل رقم 31 عمارة " أ " قوراية ولاية تيبازة.

* بناء على الأمر بالخدمة رقم 25-0017 المؤرخ في 02/02/2025 المتضمن استلام الصفقة و بداية الاشغال.

* بناء على محضر معاينة الورشة المؤرخ في 06/05/2025 الذي يبين ضعف في وتيرة الاشغال.

* بناء على الاعذار الأول المؤرخ في 08/05/2025 تحت رقم 1073/2025 المنشور عبر الصحف الوطنية بتاريخ 14/05/2025.

* بناء على محضر معاينة الورشة المؤرخ في 07/09/2025 الذي يبين ضعف في وتيرة الاشغال.

المؤسسة محل إعدار لأجل /

* احترام الالتزامات التعاقدية.

* تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية من اجل الزيادة في وتيرة الاشغال .

نمنحك أجل ثمانية (08) أيام من تاريخ صدور الإعدار لأول مرة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في

الجراند الوطنية لأجل الامتثال لمضمون الاعذار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها بموجب قانون

الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام خاصة ما تعلق منه بأحكام الفسخ من جانب واحد.

المدير العام