

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
مديرية التجهيزات العمومية
لولاية بجاية
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE BÉJAÏA

MISE EN DEMEURE N° 01

- ✓ Vu l'ODS de démarrage les travaux du 03/12/2024
- ✓ Vu les délais de réalisation des travaux de trois (12) mois.
- ✓ Vu le manque d'activité sur chantier.
- ✓ Vu le retard considérable par apport à l'échéance prévue, dont les travaux objet du marché en question.

L'entreprise ETB/TCE FELFOUL FADILA , demeurant à village Bouadni , commune de Semaoune wilaya de Bejaia, titulaire du marché N° 170 du 03/12/2024 relatif au projet « Réalisation d'un collège type 6/300 R à BOUZEROUEL, commune d'Akbou », Lot 01: «Bloc pédagogique amphithéâtre et demi-pension» est mise en demeure de renforcer le chantier par les moyens humains et matériels afin de rattraper le retard accusé les travaux .

L'entreprise dispose de huit (08) jours à partir de la première parution dans le journal de cette dernière pour remédier à cette situation.

Passé ce délais, des mesures coercitives seront prononcées à l'encontre de votre entreprise et ce, conformément à la réglementation en vigueur.