

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الدار البيضاء في 04 OCT 2025

ولاية الجزائر.
المقاطعة الإدارية للدار البيضاء
بلدية الدار البيضاء
الرقم 283...م.ت/ أ ج ت ب 2025/

إلى

السيد / مسير مؤسسة

" ETPH BEN KOUIDER RABAH "

العنوان : طريق 05 جويلية بركة - ولاية باتنة

إعذار رقم 01

الموضوع : أشغال تجديد شبكة الطرق و الأرضة مقسمة إلى تسعة (09) حصص " حصنة رقم 09 : أشغال تهيئة موقف الحافلات بحي المدينة الجديدة " بلدية الدار البيضاء.

- إعتبارا لصفحة الأشغال رقم 2025/25 المصادق عليها بتاريخ 2025/04/28 .
- إعتبارا لأمر بأداء الخدمة رقم 147 / م ت / أ ج ت ب / 2025 .
- إعتبارا لمدة 70 يوما المحددة لإتمام المشروع , و بالتالي إنتهاء العقد في موعد أقصاه تاريخ 2025/09/25.
- تبعا لمخضر المعاينة لمكتب الدراسات بتاريخ 2025/09/18 , أين تبين تأخر في إنجاز المشروع .

✓ تغذر مؤسسة " ETPH BEN KOUIDER RABAH " عند إستلامها هذه الرسالة بالأخذ بجميع التناوير من أجل تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية , و الإنتهاء من الأشغال في أسرع وقت .

✓ تهمل المؤسسة ثمانية (08) أيام للاستجابة لأحكام هذا الإعذار , و أي تأخر يجبر البلدية لإتخاذ التناوير الردعية المنصوصة في الصفة .