

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme
et de la Ville et de l'Aménagement
du Territoire.

Office de Promotion et de Gestion
Immobilière – Ghardaïa

N° 5089 /D.G/O.P.G./2025



وزارة السكن والعمران والمدينة
و التهيئة العمرانية
ديوان الترقية والتسيير العقاري
بغرداية

16 نوفمبر 2025

Ghardaïa le

غرداية في

بثاني إعداز قبل الفسخ

- البرنامج : البرنامج الجديد (2018)
- المشروع: إنجاز 80/36 مسكن ترقوي مدعم فردي و مغطى بكودية شوف بلدية القرارة ولاية غرداية .
- الصفة رقم : 2023/010 بتاريخ 2023/10/11
- مبلغ الصفة : 82.464.906,58 دج/ ب ج ر
- الحصة رقم : 02+01
- الأمر بالانجاز رقم : 2023/141 بتاريخ 2023/10/11
- مدة الانجاز : أربعة عشرة شهرا (14 أشهر)
- المتعامل المتعاقد: مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحله – دحلل عبدالرحمان -
- العنوان : حي لالة عودة رقم 636 – ولاية الشلف -

بعد زيارة الورشة ومعاينة أشغال المشروع المذكور أعلاه ، يوجه هذا الإعداز لمسير مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحله – دحلل عبدالرحمان - حيث نعلمكم أن مقاولتكم المكلفة بإنجاز المشروع في إعداز وذلك للأسباب التالية:

- نقص اليد العاملة داخل الورشة
- نقص العتاد اللازم للإنجاز داخل الورشة
- تأخر غير مقبول و عدم احترام الرزنامة لإنجاز الأشغال

وعليه فإنكم ملزمون بما يلي:

- 01- تكثيف اليد العاملة المؤهلة بالقدر الكافي لإتمام انجاز المشروع في أقرب المواعيد.
 - 02- تدعيم ورشتكم بكل الوسائل المادية (عتاد و موارد) اللازمة.
 - 03- الإسراع في وتيرة الأشغال واستدراك كل تأخير مع ضمان النوعية.
- وهذا في أجل لا يتجاوز (08) ثمانية أيام ابتداء إبتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان في الجرائد.

ملاحظة:

في حالة العكس فإن صاحب المشروع – أمام التزاماته – سيضطر إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونا.