

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية

ولاية الشلف

مديرية الاشغال العمومية

إعذار رقم 02

- طبقا لأحكام المادة 149 من المرسوم الر سي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق للعام.
- بناء على الصفقة رقم 2025/10 للمؤرخة في 2025/09/07 الخاصة بمشروع:
تهيئة وتعبيد الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 11 والشجاريبر مروراً بالسوامر على مسافة 04 كلم (الشرط الأول) - بلدية بني حواء-
- بناء على الأمر لخدمة رقم 01 لانطلاق الاشغال بتاريخ: 2025/09/07.
- بناء على الإعذار رقم 01 الصادر بتليخ 2025/11/18 في الجريدتين "الاتحاد" و "AL MOUNASSER".
- بناء على تقرير مكتب الدراسات حمادي زرقى جلول بتاريخ: 2025/11/26، يسجل ان الاشغال لم تستأنف من طرف مؤسسة الإنجاز والورشة مهجورة.
- بناء على مراسلة رئيس القسم الفرعي للئيرة بني حواء رقم 2025/128 بتاريخ: 2025/11/27، تسجل ن الاشغال متوقفة.
- بناء على ايسالناقم 2025/3489 للمؤرخ في: 2025/11/30، بضرورة استئناف الاشغال وتدعيم الورشة لوسائل المادية والبشرية.
- إن مديرية الاشغال العمومية لولاية الشلف بصفتها صاحبة المشروع والمفوضة سم والي الولاية الشلف، توجه اعذارا نيا لمؤسسة الاشغال العمومية: **بلعيش أمين**، الكائن مقرها أولاد عباس مركز -الشلف، لاستئناف الاشغال وتدعيم الورشة لوسائل المادية والبشرية الضرورية في اجال أقصاه ثمانية (08) أ م من اول ظهور هذا الاعذار في BOMOP والجرائد الوطنية واليومية. في حالة تجاوز هذه الآجال، يتخذ صاحب المشروع الإجراءات الإدارية والقانونية.