

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران و المدينة و التهيئة العمرانية

مديرية السكن لولاية ان صالح

مصلحة الادارة و الوسائل

مكتب الصفة

الرقم : / م س / م ا و / 2026

إعذار رقم

01

المقولة شركة ذ م م مقابلي للاشغال الكبرى الممثلة من طرف السيد مقابلي علي الكائن مقرها طريق بريسة القليعة الحانز على الصفة رقم: 01/ 2025 بتاريخ 03/09/ 2025، المؤشرة من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم 65/ 2025 بتاريخ 12/ 08/ 2025 والمصادق عليها من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم 455/ 2025 بتاريخ : 02/ 09/ 2025، المتعلقة بـ انجاز 100 مسكن وظيفي لفائدة ولاية ان صالح – الحصة الاولى : انجاز 50 مسكن وظيفي بالدغامشة بلدية ان صالح

- تطبيقا لاحكام الصفة رقم 01/ 2025 بتاريخ 03/09/ 2025
- بناءا على الأمر بالخدمة للانطلاق في الأشغال تحت رقم 04/م س./م ا و / 2025 بتاريخ في 03/09/ 2025.
- بناءا على الأمر بالخدمة بالتوقف عن الأشغال تحت رقم 01/م س./م ا و / 2025 بتاريخ في 04/09/ 2025.
- بناءا على الأمر بالخدمة باستئناف الأشغال تحت رقم 04/م س./م ا و / 2025 بتاريخ في 05/10/ 2025.
- تبعا لمراسلة مديرية السكن المسجلة تحت رقم 2658/م س/ 146/م س ع ا / 2025 بتاريخ 04/12/ 2025 حول الزيارة الميدانية للورشة.
- تبعا لمراسلة مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة رقم 01 المؤشرة تحت رقم 3924 بتاريخ 14/12/ 2025.
- تبعا لمراسلة مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة رقم 02 المؤشرة تحت رقم 33 بتاريخ 07/01/ 2026.
- تبعا لمراسلة مديرية السكن المسجلة تحت رقم 41/م س/ 03/م س ع ا / 2025 بتاريخ 08/01/ 2026 حول الزيارة الميدانية للورشة.
- تبعا لتقرير ورشة من طرف مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة بتاريخ 13/01/ 2026 المسجل على مستوى مديرية السكن تحت رقم 82/ 2026 بتاريخ 14/01/ 2026.
- بناءا على المراسلة الموجهة للمقولة المسجلة رقم : 243 /م س / 33/م س ع ا / 2026 بتاريخ 09/02/ 2026.
- بناءا على المراسلة الموجهة للمقولة المسجلة رقم : 559 /م س / 70/م س ع ا / 2026 بتاريخ 09/04/ 2026.
- بناءا على المراسلة الموجهة للمقولة المسجلة رقم : 743 /م س / 89/م س ع ا / 2026 بتاريخ 12/05/ 2026.
- نظرا لنسبة تقدم الاشغال بالورشة و قرب انتهاء الاجال التعاقدية المحددة بتاريخ : 04/08/ 2026.
- وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 21-219 مؤرخ في 20 ماي 2021 يتضمن الموافقة على البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال لاسيما المادة 119 منه.

يوجه هذا الاعذار رقم : 01 من أجل :

- اتخاذ جميع الاجراءات الاساسية من استدراك التاخر المسجل في المخطط الزمني.
- تزويد الورشة بكل المتطلبات من اليد العاملة والعتاد والتسريع في وتيرة الاشغال من أجل إتمام المشروع وذلك في أجل أقصاه 08 أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الاعذار في الجرائد الوطنية و/او بالنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP.
- تقديم مخطط زمني للاشغال وفقا لما تبقى من الاجال .

وفي حالة عدم الاستجابة سيتم اللجوء الى الاجراءات القانونية المعمول بها.

ان صالح في

المدير