

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE M'SILA
DAIRA DE CHELLAL
COMMUNE MAARIF
NIF APC / 098428295037316

PREMIERE MISE EN DEMEURE

le Président de l'apc de maarif

– conformément au marché approuvé en date du 24/12/2025 sous le n° 08 pour le projet d'étude, de suivi et de réalisation de trois classes d'un mur de clôture d'un bloc sanitaire et d'une cour annexe à l'école Chahid Daoud Elmessoud à Baniou, entre l'apc de Maarif et l'entreprise FRAHTIA MOULOUD ENTREPRISE DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE CITE 700 LOG MSILA
– conformément à l'ordre de service (ods) n°36 du 24/12/2025.

Suite aux visites sur site des services de la commune et services techniques sur le chantier du projet, ou j'ai constaté un retard dans l'avancement des travaux ce qui retarde les délais contractuels de réalisation. Cet avis est adressé à l'entreprise susmentionnée ou il est demandé à l'entreprise de renforcer l'atelier avec les moyens humains et matériels mentionnés dans le marché.
et ce dans les plus brefs délais à compter de la publication de cette mise en demeure dans la presse nationale.
Dans le cas contraire le service contractant procédera à la résiliation unilatérale du marché et vous tiendra pour entièrement responsable.