

## الموضوع: إعداز رقم 01

المرجع: - الصفقة رقم: 2026/04 المؤرخة في: 2026/06/28  
- أمر بالانطلاق في الأشغال رقم: 2026/01 المؤرخ في: 2026/06/29

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاقديت

- بناء على الصفقة رقم 2026/04 المؤرخة في 2026/06/28 المتضمنة ترتيبات الصفقة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الطريق البلدي رقم 04 الرابط بين الطريق الولائي رقم 25 و شيخاوي على مسافة 2.5 كلم بلدية تاقديت المبرمة مع مقاوله زبدة محمد للأشغال العمومية الكبرى والري ، الكائن مقرها بسطيف ولاية سطيف.

- بناء على الزيارات الميدانية المتكررة من طرف صاحب المشروع و المصالح التقنية تبين ما يلي:

- التأخر والتقدم البطيء في الأشغال من طرف المقاوله المكلفة بالإنجاز مما يؤثر على تسليم المشروع في الآجال المتفق عليها.

لذا يؤسفني أن أوجه لكم هذا الإعداز قصد استدراك التأخر المسجل و تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية في أجل أقصاه لا يتعدى (24 ساعة) أربعة وعشرون ساعة ابتداء من أول تاريخ لنشر هذا الإعلان في الصحف الوطنية أو الصحف الالكترونية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP ، و في حالة عدم امتثالكم سوف تطبق عليكم الإجراءات القانونية