



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville
et de l'Aménagement du Territoire
ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو



Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Tizi Ouzou

MISE EN DEMEURE N°01

ENTREPRISE	ADRESSE DE L'ENTREPRISE	N° DU MARCHÉ APPROUVÉ LE	PROJET	SITE
ETPHB TCE DANOUN Samir	19 rue des Frères Makhlouf Wilaya de Tizi-Ouzou	185/2025 DU 18/12/2025	RAR des 200 logements à Iferhounene Lot n°01 : RAR 112/200 logements Programme LPL 2010-2014 Tranche 2010. LOT:TCE sans VRD	IFERHOUNENE

- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N° 283/2025 du 18/12/2025 notifié à l'entreprise le 18/12/2025;
- Vu le non respect des recommandations du maître de l'ouvrage et du BET chargé du suivi, portées sur les différents procès-verbaux de chantier.
- Vu le retard considérable et la lenteur enregistrés dans l'avancement des travaux.
- Vu le non-respect du planning d'exécution des travaux ;

Une mise en demeure n° 01 est adressée à l'entreprise pour renforcer le chantier en moyens humains et matériels et approvisionner régulièrement ce dernier en matériaux de construction, dans un délai ne dépassant pas Dix (10) jours à compter de la date de parution de la présente mise en demeure dans le bulletin officiel (BOMOP) ou dans la presse nationale.

Dans la négative, l'Office sera contraint d'appliquer les mesures réglementaires.

LE DIRECTEUR GENERAL