

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة السكن والعمران والمدينة
MINISTERE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
مديرية التجهيزات العمومية لولاية بجاية
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BEJAIA

MISE EN DEMEURE N° 02

- ✓ Vu l'ODS de démarrage des travaux du 10/08/2023.
- ✓ Vu les délais de réalisation des travaux de deux (02) mois.
- ✓ Vu la mise en demeure N° : 01 paru dans les quotidiens **EL KORA NEWS** le 07/09/2026 et **ALGER 16** le 09/09/2026
- ✓ Vu l'absence de l'entreprise sur chantier
- ✓ vu le manque de GROUPE ELECTROGENE
- ✓ vu les travaux non achevés

L'entreprise **ETE/ ZAIDI LOUTFI** gérée par **Mr ZAIDI LOUTFI**, demeurant à 04 Rue SALHI Elkseur wilaya de Bejaia, titulaire du marché n°879/2023 du 10/08/2023 relatif à la réalisation d'un (01) college type Base 06 sis au site des 9100 LLV + 6920 LPL a la commune de Oued-ghir , wilaya de Bejaia **Lot N°04: Equipement poste transformateur, groupe électrogène, alimentation des blocs et éclairage extérieur**, vu que le chantier est toujours à l'abandon; nous vous informons que vous êtes mis en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels, de ramener le GROUPE ELECTROGENE et accélérer la cadence du travail pour rattraper le retard accusé dans les brefs délais .

L'entreprise dispose de huit (**08**) jours à partir de la première parution dans le journal de cette dernière pour remédier à cette situation.
Dépasser ce délais, des mesures coercitives seront prononcées à l'encontre de votre entreprise et ce, conformément à la réglementation en vigueur.