

المديرية العامة

اعذار رقم: 02

لمقولة غانمي جمال مقرها الاجتماعي بحيزر مركز ولاية البويرة
الحائز على الصفقة رقم: 023 المؤرخة في: 2025-06-23

الخاصة بأشغال انجاز: 20 مسكن ترقوي مدعم LPA II (DGSN)
و 04 مسكن ترقوي حر بقادرية منقول من بلدية الاخضرية
حصة جميع الهياكل والطرق والشبكات المختلفة

- ❖ نظرا للقانون رقم 12/23 المؤرخ في 2023/08/05 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
- ❖ نظرا للمرسوم التنفيذي رقم: 21-219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.
- ❖ نظرا للمرسوم الرئاسي رقم: 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
- ❖ نظرا للصفقة المؤشر عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية للديوان تحت رقم 023 بتاريخ 2025-06-23 والمتضمنة أشغال انجاز 20 مسكن ترقوي مدعم LPA II (DGSN) و 04 مسكن ترقوي حر بقادرية منقول من بلدية الاخضرية حصة جميع الهياكل والطرق والشبكات المختلفة بمبلغ 88 723 430.00 دج المبرمة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة ومقولة غانمي جمال الكائن مقرها الاجتماعي بحيزر مركز ولاية البويرة
- ❖ نظرا لأمر الخدمة رقم: 2025/577 المؤرخ في 2025-06-24 الخاص بمباشرة الأشغال موضوع الصفقة من طرف مقولة غانمي جمال المبلغ بتاريخ 2025-06-24.
- ❖ نظرا لمدة الانجاز المحددة بالصفقة ب: عشر (10) شهر.
- ❖ نظرا للإعذار الأول الصادر في الجرائد الوطنية BOTOLA و اخبار اليوم بتاريخ 2025-11-12 والذي يطلب من المقولة ما يلي:
 - إعادة الانطلاق في أشغال الانجاز في أسرع وقت
 - إعداد وتجهيز مكتب الورشة لتمكين المكلفين بمتابعة ومراقبة الأشغال من تأدية مهامهم في أحسن الظروف.
 - تسريع في وتيرة الأشغال.
 - تعزيز الورشة باليد العاملة المؤهلة.
 - تموين الورشة بالمواد اللازمة وفقا للمعايير التقنية المعمول بها.
- ❖ نظرا لمحضر التبليغ للإعذار الأول من طرف محضر القضائي بتاريخ 2025-12-01
- ❖ نظرا لمراسلة مكتب الدراسات المؤرخة في 2025-12-02 التي تبين ما يلي:
 - المقولة لم يقيم بتنظيم الورشة كما ينبغي
 - غياب مكتب الورشة والمقولة لم تجهز مكان المخصص لتخزين
 - غياب التام للمواد والعتاد اللازمة للمشروع
 - غياب التام لليد العاملة
- ❖ نظرا لمحاضر الورشة، لاسيما المؤرخة في 2025-12-04 و 2025-12-08 المعدة من طرف صاحب المشروع والتي عاين فيها التوقف التام للمشروع.
- ❖ نظرا لمحضر الورشة، المؤرخة في 2025-12-09 المعدة من طرف صاحب المشروع ومكتب الدراسات مكلف بمتابعة المشروع التي عاين فيها التوقف التام للمشروع
- ❖ تطبيقا للمادة رقم: 21 من الصفقة رقم 026 بتاريخ 2025-06-22 والتي تنص على فسخ الصفقة.

- ❖ نظرا للمواد رقم: 149-150-151-152 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام.
- ❖ طبقا للمادة 119 من المرسوم التنفيذي رقم: 21-219 المؤرخ في 20 ماي 2021 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.
- ❖ طبقا للمواد 90، 91، 92 و 93 من القانون رقم 12/23 المؤرخ في 2023/08/05 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام.

يوجه اعدار لمقابلة غانمي جمال الكائن مقرها الاجتماعي بحيزر مركز ولاية البويرة قصد:

- إعادة الانطلاق في أشغال الانجاز في أسرع وقت
- إعداد وتجهيز مكتب الورشة لتمكين المكلفين بمتابعة ومراقبة الأشغال من تأدية مهامهم في أحسن الظروف.
- تسريع في وتيرة الأشغال لتدارك التأخر المسجل.
- تعزيز الورشة باليد العاملة المؤهلة.
- تموين الورشة بالمواد اللازمة وفقا للمعايير التقنية المعمول بها.

وذلك خلال ثمانية (08) أيام من نشر هذا الاعذار وإلا سيتم تطبيق التدابير المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المدير العام