

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
مديرية التجهيزات العمومية

لولاية بسكرة

ر.ت.ج 424024000007248

طريق باتنة مقابل المحطة البرية القديمة بسكرة

إعذار رقم 02

- تبعاً للصفقة المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم : 508 / 2023 بتاريخ : 2023/12/03 و المؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم : 2023/1958 بتاريخ : 2023/12/10 و المصادق عليها من طرف مديرية التجهيزات العمومية تحت رقم : 2023/623/365 بتاريخ : 2023/12/12 و المتعلقة بمشروع : إنجاز إكمالية قاعدة 05 بالرويجل بلدية الفيض بسكرة ، الحصة رقم 01: الجناح الإداري + الجناح البيداغوجي (الفواصل 01+02+03 b 05 + 04 b) + + التهيئة الخارجية + السور الخارجي + الطرق و الشبكات المختلفة ، في الآجال التعاقدية المقدرة ب: 09 أشهر و المسندة لمؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري و البناء * حابي مسعود* الكائن مقرها بأوهانت - بلدية عين أميناس .
- نظراً للأمر بالعمل لمباشرة الأشغال تحت رقم: 2023/634 بتاريخ : 2023/12/17 .
- نظراً للآجال التعاقدية المقدرة ب: 09 أشهر
- نظراً لمراسلة مكتب الدراسات بتاريخ: 2025/10/02 والتي مفادها أن الأشغال تسير بوتيرة بطيئة وتسجيل عدة تحفظات.
- وعليه فإن مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري والبناء * حابي مسعود * الساكن ب أو هانت - بلدية عين أميناس.

في حالة إعذار رقم 02 من أجل

- رفع في وتيرة الأشغال و إنجاز ماتبقي من الأشغال المسجلة ، و رفع التحفظات و التقيد بتعليمات مكتب الدراسات و المصالح التقنية علماً أن المشروع مبرمج للتسليم قبل 2025/12/31 .
- و في حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار خلال 08 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الأخير في الجرائد اليومية سنلجأ لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها لا سيما فسخ الصفقة على عاتقكم .