

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA BORDJ – BADJI – MOKHTAR

Mise en demeure N° 01

Vu le marché N° 01/2024 approuvé le 19/05/2024 relatif au : Modernisation de RN 06 sur 135 km PK 1668 au PK 1803 Wilaya Bordj – Badji – Mokhtar

- Projet : Lot 01 sur 30 km PK 1668+000 au PK 1698+000

- Vu l'ordre de service N° 08/2024 du 19/05/ 2024.
- Et suite au non-respect des engagements contractuels
- Vu la correspondance n°67/2025 du 30/01/2025 relative à la cadence des travaux et le retard enregistrer sur les travaux
- Vu la correspondance n°244/2025 du 22/04/2025 relative à la cadence des travaux et le retard enregistrer sur les travaux
- Vu la correspondance n°739/2025 du 20/10/2025 relative au retard enregistrer sur les travaux du projet de la Modernisation de RN 06 sur 135 km
- Vu le non respect du planning actualisé

La Direction des Travaux Publics de la Wilaya Bordj – Badji – Mokhtar, adresse une première Mise en demeure N° 01 au GROUPEMENT SARL SECTB-KHALDI FAIZ et SARL LEHSANA TP , Adresse : Cité 1000 Logement – Barika , BATNA. Pour renforce le chantier , et récupérer le retard des travaux selon le plan d'avancement actualisés dans un délai maximum de Dix (10) jours à compter de la leu parution dans les journaux nationaux

A défaut, les mesures dissuasives nécessaires seront prises à l'encontre de l'entreprise conformément à la réglementation en vigueur.