

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء

لولاية المسيلة

إلى السيد :

م ش و ذ م م شايبي عمر مسير سيد ايريغاشن

مؤسسة الأشغال العمومية و الري - بوسعادة -

* إعدار رقم 02 *

-بناء على الصفقة المصادق عليها بتاريخ 2025/08/03 تحت رقم 252 و المؤشر عليها من طرف اللجنة الولائية للصفقات العمومية بتاريخ 2025/08/26 تحت رقم 227..

-بناء على الاعذار رقم 01 الصادر بالجرائد : باللغة العربية الاتحاد وكذا باللغة الأجنبية ELMOUNASSER بتاريخ : 2025/12/29.

-بناء على عدم امثالكم لمحتوى الاعذار رقم 01

- نظرانقص الإمكانات المادية والبشرية في الورشة والتأخر الكبير في الإنجاز مقارنة مع مخطط تنفيذ الاشغال - نظرانقص في نوعية الإنجاز.

- نظرا طلب الفسخ بتاريخ: 2026/03/05 الغير مبرر

يوجه الاعذار رقم 02 إلى مؤسسة : م ش و ذ م م شايبي عمر مسير سيد ايريغاشن مؤسسة الأشغال العموميةوالري -

بوسعادة - المسند له مشروع : الحصة رقم 02 : التهيئة الحضرية من المفترق الطرق سيدي عامر إلى مفترق الطرق القيسة

بلدية بوسعادة ، حيث يطلب منالمؤسسة الرفع من وتيرة الانجاز وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة واستكمال

الاشغال وذلك خلال 48 ساعة من نشر هذا الاعذار وفي حالة عدم امتثالكم لمحتوى هذا الاعذارسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضدكم .