

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme
et de la ville et de l'aménagement du
Territoire
Office de Promotion et de Gestion
Immobilière – Ghardaïa
La Direction Générale



وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة
العمرانية
ديوان الترقية والتسيير العقاري
بغرداية
المديرية العامة

رقم:م/د.د.ت.ع.غ/م.س.ع.م/2026

غرداية في Ghardaïa le

آخر إعداز قبل الفسخ

- البرنامج : برنامج سنة 2024
 - المشروع: إنجاز 2000/120/92/44 مسكن عمومي إيجاري بكل هياكل الدولة بما في ذلك أشغال الشبكات المختلفة وأشغال التهيئة الخارجية ب: توسعة المصالحة بلدية زلفانة ولاية غرداية
 - الصفقة رقم: 2025/066 بتاريخ 2025/06/18.
 - المبلغ: 149 376 257.42 دج/ب ج ر.
 - الحصة رقم: 02 .
 - تاريخ الامر بالإنجاز: 2025/06/19.
 - مدة الانجاز: عشرة أشهر .
 - المتعامل المتعاقد: مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري - حسناوي رحال .
 - عنوان المقر الرئيسي: حي العصر بلدية المسيلة ولاية المسيلة .
 - بعد زيارة الورشة ومعاينة أشغال المشروع المذكور أعلاه , يوجه آخر إعداز ل مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري - حسناوي رحال حيث نعلمكم أن مقاولتكم المكلفة بإنجاز المشروع وذلك للأسباب التالية :
 - عدم الاستجابة للإعداز السابق تحت رقم 1268 بتاريخ 2026/02/24
 - بطئ في وتيرة الأشغال .
 - عدم إحترام رزنامة الأشغال .
 - نقص اليد العاملة والعتاد داخل الورشة.
- وعليه فإنكم ملزمون بما يلي :**
- 01- دفع وتيرة الأشغال واستدراك كل تأخير مع ضمان الجودة والنوعية.
 - 02- تكثيف اليد العاملة المؤهلة والعتاد بالقدر الكافي لإتمام المشروع في اقرب الآجال.
 - 03- الوقوف على انجاز الأشغال في أسرع وقت واحترام رزنامة الأشغال.
- دفع وتيرة الإنجاز و ضمان الجودة والنوعية في أجل لا يتعدى 08 أيام من إعلانه فالصحف.

ملاحظة:

في حالة العكس فإن صاحب المشروع – أمام التزاماته – سيضطر إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونا.

المدير العام