

إعذار أول

بناء على الصفقة المؤشرة تحت رقم: 2021/42 بتاريخ: 2021/07/07 والملتزم به من طرف المراقب
الميزانياتي تحت رقم: 2021/1443 بتاريخ: 2021/08/02، والأمر بانطلاق الأشغال رقم: 16 بتاريخ: 2021/01/13
للمشروع، المتعلق بـ:

أشغال انجاز تدعيم المقاطع الثلاثة: م رش 05- م ع 01- منحدر باتنة وجدار م6.

والمبرم مع: شركة كوسيدار جيوتقنية والكائن مقرها بـ: طريق الدار البيضاء ولاية الجزائر صندوق بريد رقم 296
الدار البيضاء و الممثلة من قبل السيد:

تبعا للخرجات الميدانية لمصالحنا لوحظ توقف الأشغال بالورشة والغياب التام للعتاد و للعمال، وعليه
يوجه إعذار إلى شركتكم المذكورة أعلاه من أجل الالتزام ببنود الصفقة للتدعيم الورشة بالوسائل المادية
والبشرية الضرورية لتدارك التأخر في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعذار في
الجرائد الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي والجريدة الإلكترونية.

وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار في الأجل المحددة فإنه سوف تطبق عليكم الإجراءات القانونية

المنصوص عليها في التشريعات سارية المفعول.