

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهئية العمرانية
مديرية التجهيزات العمومية
لولاية بسكرة

رت.ج 424024000007248

طريق باتنة مقابل المحطة البرية القديمة بسكرة

إعذار رقم 01

تبعاً للصفقة المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم 2024/435 بتاريخ: 07/08/2024 و المؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم : 2024/1164 بتاريخ : 08/08/2024 و المصادق عليها من طرف مديرية التجهيزات العمومية تحت رقم : 2024/623/243 بتاريخ : 13/08/2024 ، والمتعلقة بمشروع: انجاز إكمالية قاعدة 05 بنفيضة الرقمة بلدية - زربية الوادي ، الحصة رقم 02: 05 سكنات وظيفية + طرقات و مختلف الشبكات في الآجال التعاقدية المقدرة بـ: 05 أشهر والمسندة لصالح إيمان لأشغال البناء الكائن مقرها بحي تكسبت بقسم 27 مجموعة ملكية 204 محل 03 بلدية الوادي .

- بناء على الأمر بالعمل لمباشرة الأشغال تحت رقم: 2024/243 بتاريخ: 2024/08/13 .
- بناء على الآجال التعاقدية المقدرة بـ 05 أشهر
- نظراً لمراسلة مكتب الدراسات بتاريخ: 2025/12/14 والتي مفادها وتيرة الأشغال بطيئة لا تتجاوز نسبة 75 %.

وعليه فإن مقاولـة: صالحـي إيمان الكائن مقرها بحي تكسبت بقسم 27 مجموعة ملكية 204 محل 03 بلدية الوادي في حالة اعذار رقم 01 من اجل:

- تدارك التأخر المسجل وتزويد الورشة بالموارد البشرية والمادية، وتطبيق نظام الفرقة الثنائية (2*10) كما تنص عليه المادة رقم 06 من الصفقة.
- وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار خلال 07 أيام إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الأخير في الجرائد اليومية سنلجأ لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفسخ على عاتقكم.